

설계변경 절차 (제20조 관련)

1. 집행기관은 다음의 절차를 거쳐 설계변경을 실시한다. 시설본부가 집행기관인 경우, 시설본부장은 시공사 또는 감리단의 기술검토 결과를 기초로 설계변경을 심의하여 승인한다.

1) 국방부 사업국/집행기관/사용부대/공사감독관에 의한 설계 변경

가. 설계변경 소요를 제기한 기관은 설계변경 개요서 등을 첨부하여 공사감독관에게 설계변경을 요청한다. (공사감독관에 의해 변경되는 경우 본 단계는 생략)

나. 공사감독관은 설계변경 소요를 시공회사에 통보한다.

다. 시공회사는 지시 내용의 이행가능 여부를 현재 공정 등을 고려하여 검토·확정하고, 이행이 불가능한 경우에는 사유와 근거자료를 첨부하여 공사감독관에게 보고하여야 한다.

라. 공사감독관은 '다'항의 내용을 검토·확인한 결과를 개별사업실 무협의회를 통해 확정된 후(사업비 증액시 추가예산 확보 여부 확인 포함) 설계변경을 의뢰한다.

2) 시공회사의 제안에 의한 설계변경

가. 시공회사는 현지여건과 설계도서가 부합되지 않거나 공기단축, 원가절감, 시설공사의 품질향상을 위한 개선 등의 사유로 설계변경이 필요한 경우, 사유서, 변경도면, 개략적인 증감 내역 등의 서류를 첨부하여 공사감독관에게 제출하여야 한다.

나. 공사감독관은 '가'항의 내용을 검토·확인한 결과를 개별사업실 무협의회를 통해 확정된 후(사업비 증액시 추가예산 확보 여부 확인 포함) 설계변경을 의뢰한다.

2. 공사감독관 및 집행기관은 설계변경 원인이 설계회사의 하자라고 판단되는 경우에는 설계회사에 부실벌점 등 법적 책임 부여를 검토한다.

3. 설계도서의 오류 및 내역의 착오계상으로 설계변경을 실시할 경우 설계회사, 설계감독, 공사감독, 감리자 등 관계자의 확인서 및 의견서를

첨부하여야 한다.

4. 공사감독관은 당초 설계의 기본적인 사항인 중심선, 계획고, 구조 및 공법 등의 변경 없이 공사비 증감이 발생하지 않고 법적 제한이 없는 등 경미한 변경사항이 발생한 경우에는 우선 변경 시공토록 지시할 수 있다.