

개별사업실무협의회 단계별 역할분담 (제16조 관련)

- 건설공사 단계별 역할분담 ‘예시’는 아래의 표와 같으며, 발주청은 당해 건설공사의 특성 등을 고려하여 계약을 통해 역할을 정하도록 한다.

단계	업 무 내 용	역 할 분 담				
		발주청	공사관리관	사업관리자	설계자	시공사
공통 업무	건설사업관리 수행계획서 작성·운영	승인	검토	주관	-	-
	건설사업관리 절차서 작성·운영	승인	검토	주관	-	-
	작업분류체계/사업번호체계 관리	승인	-	주관	협조	협조
	사업정보 축적·관리 및 운영	협조	검토	주관	협조	협조
	사업단계별 총사업비 및 생애주기비용 관리	검토	검토	주관	협조	협조
	건설공사 참여자간 업무회의 주관	협조	-	주관	협조	협조
	건설사업관리 업무관련 각종보고	검토	검토	주관	협조	협조
	각종 인허가 및 대민업무	주관	협조	협조	협조	협조
	클레임 분석 및 분쟁대응 업무	주관	-	협조	협조	협조
설계 전 단계	기타 건설사업관리 관련 업무	협조	-	주관	-	-
	건설기술용역임제 선정	주관	검토	협조	-	-
	사업계획서 작성 지원	승인	검토	주관	협조	-
	사업타당성조사보고서의 적정성 검토	승인	검토	주관	협조	-
	발주방식(공사수행방식)결정 지원	승인	검토	주관	-	-
기본 설계	설계자 선정	주관	검토	협조	-	-
	기본설계 VE	승인	검토	주관	협조	-
	공사비분석 및 개략공사비 검토	승인	검토	주관	협조	-
	설계용역 진행상황 및 기성관리	승인	검토	주관	협조	-
	기본설계 조정 및 연계성 검토	검토	승인	주관	협조	-
	기본설계의 품질관리	승인	검토	주관	협조	-
	기타 기본설계 단계 설계감리 업무	승인	검토	주관	협조	-
실시 설계	설계자 선정	주관	검토	협조	-	-
	공사 발주계획 수립	승인	협조	주관	협조	-
	실시설계 VE	승인	검토	주관	협조	-
	공사비분석, 공사원가 적정성검토	승인	검토	주관	협조	-
	설계용역 진행상황 및 기성관리	승인	검토	주관	협조	-
	실시설계 조정 및 연계성 검토	검토	검토	주관	협조	-
	실시설계 품질관리	승인	검토	주관	협조	-
	기타 실시설계 단계 설계감리 업무	승인	검토	주관	협조	-
	지급자재 조달 및 관리계획 수립	승인	검토	주관	협조	-
시공 단계	시공사 선정	주관	협조	협조	-	-
	공정·공사비 통합관리	승인	검토	주관	-	협조
	설계도서, 시공상세도 및 시공계획 검토	-	검토	주관	-	협조
	시공 확인 및 검측 업무	-	검토	주관	-	협조
	품질관리 및 기술지도 (검토·확인)	-	검토	주관	-	협조
	재해예방, 안전·환경관리	-	검토	주관	-	협조
	공정관리 및 부진공정 만회대책 수립	-	검토	주관	-	협조
	계약자간 시공인터페이스 조정	검토	-	주관	-	협조
	기성 및 준공검사	승인	검토	주관	-	협조
	기타 시공단계 책임감리 업무 (단 계 이 동)	승인	검토	주관	-	협조
시공 후 단계	종합시운전계획의 검토 및 시운전 확인	승인	검토	주관	-	협조
	시설물의 운영 및 유지보수·유지관리업체 선정	승인	검토	협조	-	-
	시설물의 인수인계계획 검토 및 관련업무 지원	승인	검토	주관	-	협조
	최종 건설사업관리 보고	승인	검토	주관	-	협조