

국가유산 책임감리 사업단계별 국가유산수리 관계자 업무 구분표

사업 단계	업무종류	세부사항	국가유산수리 관계자			
			수리업자	책임 감리원	발주기관	
					국가유산 수리관리관	발주자
일반 사항	(제4조) 기본임무	계약내용 확인	시행	시행	검토 · 확인	지도 · 점검
		인·허가 업무 등	검토 · 보고	검토 · 보고	확인 · 보고	승인
	(제6조) 국가유산수리 관리관의 업무범위	국가유산수리 관련자 합동회의 개최 등	이행	이행	주관	-
수리 착수	(제7조) 행정업무	감리 착수신고서 제출	-	작성 · 제출	검토 · 확인	승인
	(제8조) 설계도서 등의 검토	사전 현장조사 등	조사 · 검토 보고	조사 · 검토 보고	확인 · 조치	-
	(제9조) 설계도서 등의 관리	관리대장 작성 등	인수 · 관리	인수 작성 · 관리	확인 · 승인	인계
	(제10조) 국가유산수리 안내판 설치	안내판 제작설치계획서 등	작성 · 제출	검토 · 승인	-	-
	(제11조) 착수신고서 검토	수리 착수신고서 제출	작성 · 제출	검토 · 보고	검토 · 확인	승인
	(제12조) 측량기준점 보호 등	측량기준점의 설치 등	시행	확인 검사 · 승인	-	-
	(제13조) 확인측량 실시	확인측량 실시 등	시행 · 확인	협의 · 확인	협의 · 확인	-
	(제14조) 확인측량 등 결과 처리	확인측량 결과의 처리	작성 · 제출	검토 · 보고	검토 · 확인	-
	(제15조) 국가유산수리 관련자 회의		입회	입회 · 설명	주관 · 지시	-
	(제16조) 하도급 관련사항	하도급 요청 등	요청	검토 · 보고	검토 · 확인	승인
		하도급 관련 법률 이행	이행	지도 · 확인	확인	-
		불법 하도급 등	-	중지 · 보고	검토 · 확인	처분
	(제17조) 가설시설물 설치 계획서 작성 및 검토	가시설물 설치계획 수립	작성 · 제출	검토 · 보고	검토 · 보고	승인
	(제18조) 현지 여건조사	인접 국가유산 및 유구의 현황 등 조사	합동조사	합동조사	-	-
수리 시행	(제19조) 국가유산원형의 확인	국가유산원형의 확인	검토 · 확인	검토 · 확인	검토 · 확인	확인
		국가유산원형 검토사항 결과 반영 여부	-	확인 · 보고	검토 · 확인	확인
	(제20조) 감리업무 기록과 발 주자 보고	중간감리보고서 제출	-	작성 · 제출	검토 · 확인	확인 · 제출
		수리 작업일지 작성 등	작성 · 제출	검토 · 확인	확인	-

사업 단계	업무종류	세부사항	국가유산수리 관계자			
			수리업자	책임 감리원	발주기관	
					국가유산 수리관리관	발주자
	(제21조) 수리업자 제출 서류의 검토	수리업자 제출서류 검토	작성·제출	검토·보고	검토·확인	-
	(제22조) 감리원 의견 제시	수리업자의 기법 변경 요구 등	요구	검토·보고	확인·승인	-
		예산변경, 중요 민원 발생	작성·제출	검토·보고	확인·보고	확인·조치
	(제23조) 현장대리인 등의 교체	현장대리인 등의 교체	-	검토·시정 요구	확인·보고	확인·조치
	(제24조) 제3자 손해방지	수리현장 인근현황 조사 등	조사· 대책강구	검토·확인	확인	확인
	(제25조) 수명사항의 처리		시행	지시·조치 보고	확인	-
	(제26조) 사진촬영 및 보관		시행·제출	검토·제출 보관	검토·확인	보관
	(제27조) 품질시험 관리	품질시험계획 및 이행 여부	시행·제출	검사·확인	검토·확인	승인
	(제28조) 품질시험·검사 요령	품질시험 및 검사	시행	검사·확인	검토·확인	-
		품질시험·검사 실적 및 성과 총괄표	작성·제출	검토·확인	검토·확인	승인
	(제29조) 시공계획서 검토	시공계획서 제출 및 승인	작성·제출	검토·확인 승인	확인	-
	(제30조) 시공상세도 검토 및 확인	시공상세도 목록 선정	협의·선정	협의·선정	협의·선정	-
		시공상세도 검토 확인 및 승인	작성·제출	검토·확인 승인	확인	-
	(제31조) 일일작업실적 및 계획서의 검토·확인	일일작업계획서 제출 및 검토	작성·제출	검토·확인 기록	-	-
	(제32조) 시공확인	현장시공 확인 등	시행	검토·확인 기록	-	-
	(제33조) 검측업무	검측요청 및 시공 확인	작성·제출	입회·확인	-	-
		검측체크리스트 작성	작성·제출	작성·제출	확인·승인	-
	(제34조) 특수공법 검토	특수공법 검토	작성·요청	검토·보고	검토·보고	승인
	(제35조) 기술검토의견서	기술검토 의견서 작성	-	작성·제출	확인	-
	(제36조) 사용자재의 적정성 검토	주요기자재 공급원 승인 요청	작성·제출	검토·승인 보고	확인	-
	(제37조) 사용자재의 검수 및 관리	사용자재의 검수 및 관리 등	작성·제출 입회	검수·승인 보고	확인	-
		해체부재 조사 및 관리 등	작성·제출	검토·확인 보고	확인	-
	(제38조) 지장물 등 확인	지장물 등 확인	작성·제출	검토·확인 지시·보고	확인	-

사업 단계	업무종류	세부사항	국가유산수리 관계자			
			수리업자	책임 감리원	발주기관	
					국가유산 수리관리관	발주자
		기존 구조물 철거	작성·제출	검토·보고	확인	-
	(제39조) 감리원의 재시행 명령 등	재시행 및 중지 지시 등	이행	지시·보고	검토·확인	확인·조치
	(제40조) 공정관리	공정관리계획서 제출 등	작성·제출	검토·승인 제출	확인	-
	(제41조) 수리진도 관리	상세 공정표 작성 등	작성·제출	검토·보고	검토·확인	-
	(제42조) 부진공정 만회대책	주간공정보고 검토 등	작성·제출	검토·지시 보고	확인	-
	(제43조) 수정공정계획	수정 공정계획 제출	작성·제출	검토·승인 보고	확인	-
	(제44조) 공정보고	추진계획 및 실적 제출	-	작성·제출	검토·보고	확인
		준공기한 연기	작성·제출	검토·보고	검토·보고	승인
	(제45조) 안전관리	조직편성, 작업계획서 및 안전관리계획서 등	작성·제출	검토·보고	확인	-
		안전·보건교육 등	시행	지시·확인	확인	-
		현장 중지에 따른 안전 점검 및 안전조치	시행	검토·보고	검토·보고	확인
	(제46조) 안전관리 결과보고 검토	안전관리 결과보고서	작성·제출	검토·지시	확인	-
	(제47조) 사고처리	사고 발생 시	작성·제출	검토·보고	검토·보고	확인
	(제48조) 환경관리	환경관리업무 등	지정·시행	검토·지시	확인	-
설계 변경	(제49조) 자문 등	자문회의 개최 등	요청	검토·요청	검토·요청	시행
		자문자료 작성	작성·제출	검토·보고	검토·확인	확인
	(제50조) 설계변경 관리	실정보고	작성·제출	검토·보고	검토·확인	-
		설계변경	작성·제출	검토·보고	검토·보고	지시·승인
	(제51조) 설계변경 전 기성고 및 지급자재 지급	기성고 검토 등	작성·제출	검토·보고	검토·보고	승인
	(제52조) 물가변동으로 인한 계약금액 조정	계약금액 조정	작성·제출	검토·보고	검토·확인	승인
	(제53조) 업무조정회의		작성·제출	작성·제출	검토·보고	개최·조정
기성 준공 검사	(제54조) 기성 및 준공검사자 임명	기성, 준공검사원 접수	작성·제출	검토·확인	확인	-
		감리업자의 검사자 임명 (소속 감리원 2명 이상)	-	임명·보고	검토·확인	확인

사업 단계	업무종류	세부사항	국가유산수리 관계자			
			수리업자	책임 감리원	발주기관	
					국가유산 수리관리관	발주자
	(제55조) 검사기간	검사자의 준공검사조서 작성	-	작성 · 보고	작성 · 보고	확인
	(제56조) 기성 및 준공검사	기성 및 준공검사	입회	입회	입회	
	(제57조) 불합격 국가유산수 리에 대한 재시행 명령		이행	검토 · 보고	-	-
	(제58조) 준공검사 등의 절차	준공검사 전 사전 시운전	작성 · 제출 · 입회	검토 · 보고 입회 · 인계	검토 · 보고	승인 · 인수
	(제59조) 예비준공검사		작성 · 제출	검토 · 보고	검토 · 확인	승인
	(제60조) 준공도면 등의 검 토·확인	정산 설계도서 제출	작성 · 제출	검토 · 보고 제출	검토 · 확인	확인
목 적 물 인 계	(제61조) 목적물 인계·인수	목적물 인계·인수 계획수립	작성 · 제출	검토 · 확인	-	-
		목적물 인계·인수	작성 · 제출	검토 · 입회 인계	검토 · 확인	인수
	(제62조) 국가유산수리보고 서 검토 · 확인	수리보고서 제출	작성 · 제출	검토 · 확인	검토 · 확인	확인 · 제출
	(제63조) 현장문서 인계·인수	최종감리보고서 제출	-	작성 · 제출	검토 · 보고	확인 · 제출
	(제64조) 하자보수에 대한 의 견 제시 등	하자보수 대책 수립 등	-	협조	검토 · 보고	확인 · 조치

※ 해당 업무 구분표는 국가유산수리 책임감리 사업 수행 시, 사업 단계별 해당 국가유산수리
관계자 간의 업무를 구분한 것으로 계약내용 등에 따라 조정이 필요한 경우, 발주자와 협의하여
업무 구분을 조정할 수 있음.