

[별표 1]

외자구매계약 표준행정 소요일수

(단위: 일)

단 계 별	경쟁 입찰		수의 계약	
	규격적합자 중 최저가	2단계와 규격·가격 동시 협상	일반·소액수의	긴급수의
	표준	표준	표준	표준
요청서접수	1	1	1	1
규격공개	5	5	-	-
규격, 조건검토	2	2	2	2
공고규격 협의	5	9	5	-
구매결의, 공고	1	1	1	1
공고기간(견적기간)	25	40	10	3
개찰(제안서 접수)	1	1	1	1
입찰서(견적서)검토	10	10	5	1
가격개찰과 검토	-	1	-	-
감가시담	7	7	9	-
계약체결	1	1	1	1
합계(1차 낙찰)	58	78	35	10
재공고구매결의와 공고	2	2	-	-
재공고기간	10	10	-	-
입찰서검토(재공고)	8	8	-	-
합계(2차 낙찰)	78	98	35	10

- 주) 1. 공고규격과 입찰서(견적서)검토 시 수요기관 또는 업체에 의해 검토가 지연된 기간은 별도 가산
2. 가격자료 미제출, 부당한 고가요구 등 업체가 감가시담에 불응하거나 계약체결을 지연시키는 경우 지연일수 별도 가산
3. 신용조사(신규업체) 필요 시 신용조사기간 가산
4. 합동회의 개최나 민원제기 등에 따라 입찰서 재검토 시 10일 가산
5. 경쟁계약에서 10품목을 초과하는 경우 매 10품목 초과 시마다 각 5일씩, 50품목 초과 건은 총 25일, 100품목 초과 건은 총 30일 가산
6. 지하철장비, 헬기 등 특수성이 있는 사업은 표준행정소요일수 대상에서 제외
7. 구매관 위임분은 문서 실 송·수신 기간 및 해외공급자와 협상에 소요되는 기간 가산
8. 조달요청 품목 등을 고려하여 25일을 초과하여 최초 공고를 하는 경우 초과분 가산, 재공고의 경우 재공고기간 및 입찰서 검토기간 가산

9. 예산, 납기, 도면승인 및 기타 구매계약 조건 등에 대하여 수요기관과 협의한 경우 그 기간 가산
10. 납품기한이 장기간인 사업 또는 양곡등 특수사업으로서 수요목적에 지장을 초래하지 않는 범위 내에서 수요기관과 협의하여 표준행정 소요일수를 다르게 정한 경우 그 기간 가산
11. 용지보상 지연, 관련 공사 추진 지연(예: 전기·전기통신공사 등이 건축공사 착공 이후에 계약체결하는 것이 적절한 경우) 등 공사현장 여건상 공사착공이 긴급하지 아니하여 수요기관과 협의한 경우 그 기간 가산
12. 소송계류, 이의신청, 기타 공권력에 의하여 낙찰자 선정 또는 계약 관련 법규의 질의·해석 등으로 지연된 경우 그 기간 가산
13. 수요기관에서 계약요청 이후 특별한 사정에 의하여 입찰집행을 연기 또는 보류 요청한 경우 그 기간 가산
14. 수요기관의 귀책사유로 인하여 지연된 경우 그 기간 및 기타 정당한 사유로 수요기관과 협의하여 불가피하게 지연된 경우 그 기간 가산
15. 수의계약 사유가 국민보건·생활물자 등 해외발 수급불안에 따라 긴급하게 수의계약하는 경우(단, 관련기관과 역할분담 및 공조체계 구축 등 합동대응이 사전협의 된 경우) 긴급수의계약 표준행정소요일수 적용