

정보화사업단계별 체크리스트

■ 소요 및 계획단계 체크리스트

구분	점검항목	점검결과	
		(○, ×)	사유 (필요시증빙 자료첨부)
소요 제기	청 정보화기본계획 및 중기계획을 확인하였는가?		
	정보화전략계획(ISP)수립 대상인지 검토하였는가?		
	범정부EA포털(GEAP)을 활용하여 사업의 중복성, 통합 및 연계성을 검토하였는가?		
	SW대가기준에 따라 예산을 산정하였는가?		
	예산 산출 증빙자료를 첨부하였는가?		
	국방통합데이터센터 시스템의 경우 국방통합데이터센터 기준(D-Cloud 표준플랫폼 적용 등)에 따라 기반체계(HW,SW) 도입 예산을 산정하였는가?		
사업 계획 수립	상용SW직접구매 및 SW품질성능평가시험(BMT) 사항을 검토하였는가?		
	상호운용성 등 기술평가표를 작성하였는가?		
	범정부EA포털(GEAP)을 활용하여 사업의 중복성, 통합 및 연계성을 검토하였는가?		
	국방통합데이터센터 시스템의 경우 D-Cloud 표준플랫폼 적용 등 국방통합데이터센터 도입절차 에 따라 기반체계(HW,SW) 도입 계획을 수립하였는가?		

■ 발주단계 체크리스트

구분	점검항목	점검결과	
		(○,×))	사유 (필요시증빙 자료첨부)
제안 요청서 작성	과업심의 관련사항(과업확정,변경요청 등)을 명시하였는가?		
	상용SW직접구매 및 SW품질성능평가시험(BMT) 사항을 검토하였는가?		
	중소SW사업자의 사업 참여지원을 검토하였는가?		
	하도급제안을 검토하였는가?		
	SW사업 작업장소를 검토하였는가?		
	SW사업 산출물활용 보장을 검토하였는가?		
	개발SW의 공동활용을 검토하였는가?		
	하자담보 책임기관 및 범위를 검토하였는가?		
	특정규격 명시 금지를 확인하였는가?		
	협상에 의한 계약방식(또는 경쟁적 대화에 의한 계약 방식) 적용을 검토하였는가?		
	기술능력평가비중(90%)도입을 검토하였는가?		
	SW기술성평가기준 적용기준(차등점수제 표시 등)을 검토하였는가?		
	SW사업 제안서보상을 검토하였는가?		
	요구사항을 상세하게 작성하였는가?		
	SW사업 적정사업기간 산정결과를 첨부하였는가?		
	투입인력요구 및 관리 금지사항을 확인하였는가?		
	SW사업 영향평가 검토결과서를 첨부하였는가?		
	SW사업정보제출을 명시하였는가?		
보안 대책 의뢰	보안대책을 수립하고 관련기관에 검토의뢰를 하였는가? (운영지원과,안보사,국정원)		

구분	점검항목	점검결과	
		(○,×)	사유 (필요시증빙 자료첨부)
	안보사에 보안대책 의뢰 시 정보·무기체계 軍 보안대책 가이드 및 표준양식을 준수하였는가?		
사전 협의	사전협의신청서를 작성하고, 범정부EA포털(GEAP)에 등록하였는가?		
	정보화실무위원회(과업심의) 결과를 반영하였는가?		
	행안부 사전협의 결과를 반영하였는가?		
	행안부 사전협의 결과를 기한내 범정부EA포털(GEAP)에 등록하였는가?		

■ 사업수행단계 체크리스트

구분	점검항목	점검결과	
		(○,×)	사유 (필요시증빙 자료첨부)
착수	착수계를 접수하였는가? (사업(용역)책임자계,사업수행계획서,산출내역서,청렴계약서,보안서약서등)		
	기술협상결과가 사업수행계획서에 포함되었는지를 확인하였는가?		
	제안요청서, 제안서 및 사업수행계획서 내용이 포함된 3단 비교표를 검토하였는가?		
	직접구매대상 SW 도입시기를 계약상대자와 협의하였는가?		
	해당사업이 리스계약 대상인지를 검토하였는가?		
보안 측정 의뢰	시험평가전에 보안측정을 관련기관에 의뢰 하였는가? (운영지원과,안보사,국정원)		
검사	계약기간 종료전에 검사요청서를 제출하도록 계약상대자에게 안내하였는가?		

구분	점검항목	점검결과	
		(○, ×)	사유 (필요시증빙 자료첨부)
	사업 산출물 및 도입 기반체계 자산(HW, SW)에 대해 EA관리시스템에 등록하였는가?		
	수행업체 대표자 명의의 보안확약서를 징구하였는가?		
종료	사업종료보고를 하였는가?		
	조달수수료 고지 요청 및 납부 의뢰하였는가?		
	리스실행계약을 체결하였는가?		
	사업완료 후 사업 산출물 및 구축시스템에 대해 유지 보수 교육 및 인계를 진행하였는가?		