

00시장 00사업 추진 개요

I. 사업신청 및 예산확보

1. 사업신청 및 현장평가

○ 사업신청 : 상인회(연 · 월 · 일) → 시 · 군 · 구(연 · 월 · 일) → 시 · 도

- 신청서 : 별첨참조(사업신청관련 동의서 등을 포함하여 00에 편철)

○ 현지실태조사 및 종합현장진단 : 연 · 월 · 일

- 지방청(이름, 직급), 시 · 도(이름, 직급), 전문위원(000교수)

2. 시 · 도 사업심의 결과(시 · 도에서 공개한 경우 작성)

○ 사업비 심의결과(결과서 별첨 : 00에 편철)

3. 중소벤처기업부 예산확정 통보 내역

○ 중소벤처기업부 통보공문(수신 공문서 별첨 : 00에 편철)

4. 예산확보

○ 국비(0000백만원) : 20××년 ×월(00백만원), 20××년 ×월(00백만원),
20××년 ×월(00백만원)

○ 지방비(0000백만원) : 본예산(00백만원), 상반기 추경(00백만원)

II. 추진위원회 구성·운영(해당되는 경우만 작성)

1. 추진위원회 구성

- 구성인원(00명) : 공무원(000, 000), 상인(000), 전문가(000)

2. 추진위원회 운영

- 000를 위한 회의(20×× ×월 ××일)
 - 참석자 :
 - 회의내용 : (세부사항은 별첨참조, 00에 편철)

III. 상인 및 주민대상 사업설명·공청회(해당되는 경우만 작성)

- 000를 위한 설명회 및 공청회(20×× ×월 ××일)
 - 참석자 :
 - 내용 : (세부사항은 별첨참조, 00에 편철)
 - 찬성 및 동의여부(세부사항은 별첨참조, 00에 편철)

IV. 인·허가 및 설계, 시공

1. 해당 시설물 건축을 위한 인·허가

- 도시계획 변경인가(20×× ×월 ×일) : 세부사항은 별첨참조(00에 편철)
- 건축과 등 관련부서 인가(20×× ×월 ×일) : 세부사항은 별첨참조(00에 편철)

2. 설계 및 감리

- 설계입찰 및 설계
 - 조달입찰, 수의계약(20×× ×월 ×일)
 - 낙찰자 : 000설계사무소
 - 설계기간 : (20×× ×월 ×일) ~ (20×× ×월 ×일)
 - 세부사항은 별첨참조(00에 편철)

- 감리입찰 및 감리

- 조달입찰, 수의계약(20×× ×월 ××일)
- 낙찰자 : 000설계사무소
- 감리기간 : 20×× ×월 ××일 ~ 20×× ×월 ××일
- 세부사항은 별첨참조(00에 편철)

3. 시공

- 시공입찰
 - 조달입찰, 수의계약(20×× ×월 ××일)
 - 낙찰자 : 000건설
 - 시공 : 20×× ×월 ××일 ~ 20×× ×월 ××일
 - 세부사항은 별첨참조(00에 편철)

V. 준공검사 및 사업비 정산

1. 준공검사(20×× ×월 ××일)

- 유관과 : 00과, 00과, 00과(세부사항은 별첨참조(00에 편철)

2. 사업비 정산(20×× ×월 ××일)

- 내역별 사업비(세부사항은 별첨참조 00에 편철)

<양 식>

(단위 : 원)

일 자	지출내역	지 출 액	비 고

VI. 보증 및 보험

- 선급금 보증(20×× ×월 ××일)
 - 보증기관 : 00공제조합
 - 보증액 등(세부사항은 별첨참조 00에 편철)
- 하자보수 보증(20×× ×월 ××일)
 - 보증기관 : 00공제조합

- 보증액 등(세부사항은 별첨참조 00에 편철)

○ 시설물 및 인적공제(20×× ×월 ××일)

- 보증기관 : 00공제조합

- 보증액 등(세부사항은 별첨참조 00에 편철)

VII. 민원발생 및 처리현황(해당되는 경우만 작성)

1. 00 관련

○ 민원제기자 :

○ 주요내용 :

○ 처리현황(세부사항은 별첨참조 00에 편철)

VIII. 건축 후 시설물 관리방안

1. 00시설물

○ 소유권 :

○ 관리자 :

○ 근거 : 00시 · 군 · 구 조례 제00호